



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	1019	TW1 : 434	TW1 : 452
2	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	TW1 : 0	TW1 : 0
3	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	15	TW1 : 0	TW1 : 0
4	[SK 4.0] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	25	TW1 : 0	TW1 : 0
5	[SK 5.0] Tersedianya produk diplomasi bahasa	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	Produk	17	TW1 : 0	TW1 : 0
6	[SK 6.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	17	TW1 : 0	TW1 : 0
7	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	Predikat	BB	TW1 : -	TW1 : -
7	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	Nilai	91	TW1 : 0	TW1 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.4.348.751.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 10 Mei 2023 sebesar **Rp. 1.142.679.340** atau **26.28%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 10 Mei 2023 **Rp. 3.206.071.660**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

- IKK 1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Progress / Kegiatan :

1. Sudah di tahap pengambilan data Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah yang akan diusulkan ke KBBI
2. sudah di tahap penyusunan konsep Kamus Bergambar dengan anggota KKLK Perkamusan dan istilah.

Kendala / Permasalahan :

1. Kekurang SDM KKLK Perkamusan dan istilah untuk mengambil data kosakata
2. Kosakata yang didapat sudah ada/mirip dengan bahasa daerah lain
3. informan/Narasumber untuk penyusunan kamus bergambar terbatas.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mencari kosakata budaya khas babel yang tidak ada di daerah lain sehingga bisa diusulkan ke KBBI
2. Mencari referensi penyusunan kamus selain dari narasumber seperti melalui buku, teks, video atau arsip kebudayaan lainnya.

B . SK 2.0 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan

- IKK 2.1 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Progress / Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia sudah dilaksanakan di 2 Kabupaten
2. Sosialisasi dan pendampingan UKBI Adaptif Merdeka sudah dilakukan
3. Pendaftaran Duta Bahasa sudah dibuka
4. Kelas Resensi Buku Angkatan 1 sudah dilaksanakan.

Kendala / Permasalahan :

1. Jadwal kegiatan kantor yang padat dalam 1 bulan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan di seluruh kabupaten
2. Keterbatasan TIM UKBI melakukan pendampingan ke seluruh Kabupaten
3. Pembagian tugas dan fungsi Duta Bahasa sebagai pelaksana utama kegiatan

Strategi / Tindak Lanjut :

1. kegiatan lanjutan sudah direncanakan untuk dilaksanakan di triwulan 2 dan 3
2. Pendampingan UKBI dilakukan secara daring
3. Membuat jadwal pendampingan UKBI
4. membuat rincian pembagian tugas setiap panitia kegiatan agar sinergi panitia kegiatan dari Kantor Bahasa dan Duta Bahasa berjalan dengan baik.

C . SK 3.0 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

- IKK 3.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Progress / Kegiatan :

1. Sudah dilaksanakan Rapat Koordinasi pengutamaan bahasa negara di tingkat Kabupaten/Kota
2. sudah di tahap penyusunan konsep kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum dengan anggota KKLK Pembahu

Kendala / Permasalahan :

1. Kegiatan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum tidak menjangkau seluruh kabupaten/kota
2. materi Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum hanya untuk kalangan penegak hukum

Strategi / Tindak Lanjut :

menjangkau lebih banyak kabupaten/kota dan memperluas topik pembahasan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum

D . SK 3.0 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

- IKK 3.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Progress / Kegiatan :

sudah dilakukan Penyusunan Konsep kegiatan Pemberdayaan Komunitas Literasi dengan anggota KKLK Literasi. Kegiatan ini masih merupakan tahap persiapan sehingga belum menghasilkan capaian output.

Kendala / Permasalahan :

Sulit mencari komunitas baru yang akan dibina

Strategi / Tindak Lanjut :

Menyebarkan google form untuk menjaring komunitas baru yang belum terdata dan berkoordinasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

E . SK 4.0 Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA

- IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan anggota KKLK BIPA membahas strategi pelaksanaan kegiatan dan upaya pencapaian target . Kegiatan ini masih merupakan tahap persiapan sehingga belum menghasilkan capaian output.

Kendala / Permasalahan :

Minimnya lembaga/pegiat BIPA yang ada di wilayah sasaran

Strategi / Tindak Lanjut :

Bersinergi dengan APPBIPA dan Universitas di Bangka Belitung untuk mencapai target Fasilitasi BIPA

F . SK 5.0 Tersedianya produk diplomasi bahasa

- IKK 5.1 Jumlah produk penerjemahan

Progress / Kegiatan :

1. Sayembara Penulisan Cerita anak Dwibahasa sudah dimulai
2. Pendaftaran Bimtek Penulisan cerita anak sudah dibuka

Kendala / Permasalahan :

Target produk penerjemahan meningkat dibanding tahun lalu menjadi 20 Produk

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menyebarkan informasi sayembara di seluruh platform media sosial kantor
2. mengadakan bimtek penulisan cerita anak agar peserta tertarik ikut sayembara

G . SK 6.0 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah

- IKK 6.1 Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Progress / Kegiatan :

sudah di tahap penyusunan konsep kegiatan dengan anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan. Kegiatan ini masih merupakan tahap

persiapan sehingga belum menghasilkan capaian output.

Kendala / Permasalahan :

Juknis final revitalisasi sastra lisan baru diberikan pada minggu keempat Maret, sehingga finalisasi konsep menjadi tertunda

Strategi / Tindak Lanjut :

Membuat konsep kegiatan yang lebih matang sesuai juknis sementara yang sudah ada

H . SK 7.0 Meningkatkan tata kelola Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung

- IKK 7.1 Predikat SAKIP Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung

Progress / Kegiatan :

1. Telah dilaksanakannya rapat awal persiapan penilaian SAKIP Tahun 2023
2. telah dibuatnya SK Tim SAKIP Tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala yang berarti di TW 1 untuk penilaian SAKIP Tahun 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

Koordinasi tim SAKIP untuk mengumpulkan dokumen yang telah direncanakan mulai dari TW2 sampai TW4 untuk penilaian SAKIP Tahun 2023

I . SK 7.0 Meningkatkan tata kelola Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung

- IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran selama TW1 telah dilaksanakan sesuai jadwal

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada hambatan berarti, pelaksanaan anggaran TW 1 sesuai dengan kebutuhan dan penjadwalan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Memaksimalkan jadwal kegiatan yang telah direncanakan mulai dari TW2 sampai TW4.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Agar capaian kinerja pada TW 2 semakin meningkat, setiap pelaksana kegiatan harus memperhatikan rencana dan linimasa kegiatan masing-masing sesuai dengan juknis dengan tetap saling berkoordinasi baik dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Pangkalpinang, 10 Mei 2023

**Kepala Kantor Bahasa Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**



Muhammad Irsan